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Anlage 3 

Detaillierte Auflistung der Maßnahmen sowie Kostenschätzung der Planungen der 
„Stadtregionalbahnprojekte Linz“ 

Planungsprojekt „Vorprojekt“ für den Verlauf der S6  
Linz Hbf. (km 0,00) bis Mühlkreisbahnhof (km 5,40) 

Erarbeitung aller für die anschließende Planungsstufe (Einreichplanung) erforderlichen Unterlagen durch 
technische Planungsbüros, Einbindung von strategischen Partnern und der Öffentlichkeit in den 
Planungsprozess. 
Ziele: 
– Sicherstellung einer weiteren Entscheidungsgrundlage für die Genehmigung der Einreichplanung und 

der Errichtung 
– Klären aller Vorfragen (zB Bodenprüfung, Kriegsmittelerkundigung, Vermessung) 
– Erarbeitung des detaillierten Trassenverlaufs und der wesentlichen Problemfelder für die weiteren 

Planungsphasen, für die Verfahrensschritte, den Bau und ggf. den Betrieb 
– Abschätzung der mit der Umsetzung verbunden Gesamtkosten (Errichtung samt Grundeinlösen; ggf. 

Fahrzeugbeschaffung samt Anlagen für Wartung/Abstellung; Betrieb) 
– Erstellen der geometrischen Trassendaten 
Ergebnis: 
Trassierungsdaten (Geometrie), Ergebnisberichte (zB Bodenprüfung, Kriegsmittel, Vermessung, 
Grundeinlöseplan und ggf. Vorverträge über Grundstückseigentum, Kostenschätzung) 
Bearbeitungszeitraum/Dauer: 
– 15 bis 18 Monate im Zeitraum 1. September 2021 bis 31. März 2023 
– Auftraggeber: Schiene OÖ GmbH 

Einreichprojekt für 
Bauabschnitt 2 Linz Hauptbahnhof km 0,00 bis Derfflingerstraße/Unterführung km 2,20 

Bauabschnitt 4 Mühlkreisbahnhof km 5,40 bis Neue Donaubrücke/Rampe km 3,80 
Erarbeitung aller für das Genehmigungsverfahren (eisenbahnrechtlich und materienrechtlich bzw. ggf. 
UVP) erforderlichen Unterlagen durch technische Planungsbüros und Gutachter, Einbindung von 
strategischen Partner und der Öffentlichkeit in den Planungsprozess. 
Ziele/Inhalt: 
– Erarbeitung eines einreich- und genehmigungsfähigen Eisenbahn-/Straßenbahnprojektes 
– Aufbereitung der Unterlagen für die Bauausschreibungs- und Baudurchführungsplanung 
– Erarbeiten einer detaillierten Gesamtkostenschätzung (Errichtung, Grundeinlösen, Infrastrukturerhalt, 

Betrieb) 
– Durchführen der Grundeinlösen 
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Kostenschätzung der Planungen der „Stadtregionalbahnprojekte Linz“ 
 

in Euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUMME 

Planungen Vorprojekt 540.000 550.000 740.000 0 0 0 1.830.000 

Planungen Einreichprojekt 0 2.993.121 6.033.010 6.183.835 6.338.431 3.193.046 24.741.443 

Planungen Gesamtkosten 540.000 3.543.121 6.773.010 6.183.835 6.338.431 3.193.046 26.571.443 
 

Finanzierungsanteil Bund 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUMME 

Planungen Vorprojekt 270.000 275.000 370.000 0 0 0 915.000 

Planungen Einreichprojekt 0 1.496.561 3.016.505 3.091.918 3.169.216 1.596.523 12.370.722 

Planungen Gesamtkosten 270.000 1.771.561 3.386.505 3.091.918 3.169.216 1.596.523 13.285.722 
 

Finanzierungsanteil Land 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUMME 

Planungen Vorprojekt 270.000 275.000 370.000 0 0 0 915.000 

Planungen Einreichprojekt 0 1.496.561 3.016.505 3.091.918 3.169.216 1.596.523 12.370.722 

Planungen Gesamtkosten 270.000 1.771.561 3.386.505 3.091.918 3.169.216 1.596.523 13.285.722 
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