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Durchgängigkeit Donau

Stand der Maßnahmen

VERBUND, Greifenstein, 18. Dezember 2017



© VERBUND AG, www.verbund.com

• Herstellung der Durchgängigkeit mittels offenem Gerinne, L ~ 3,3 km

• Zweistaatliches Projekt

• Vermeidungsfunktionen für die Spiegelschwankungen des Projekts Energiespeicher Riedl  sind 

durch die Schaffung von zusätzlichen Habitaten (Kiesbänke) integriert

• Einreichung im Juli 2013, Öffentliche Auslegung im Juli/August 2016

• Mündliche Erörterung für 2017 - > 2018  geplant, Bescheid  2018? -> 2019

• Umsetzung offen, da mit Projekt Energiespeicher Riedl konnotiert

• Alternative Untersuchungen: FAH am rechten Donauufer (Vertical Slot, Kahnschleuse); vollwertige 

FAH? Einreichung bis 2021 möglich.

KW Jochenstein – keine Änderung zu 2016
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Durchgängigkeit Grenzinn

VERBUND, Wien, 18. Dezember 2017

Stand der Maßnahmen
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Vorgesehene Errichtungszeiträume

Kraftwerk Einreichung Geplante Umsetzung

Oberaudorf-Ebbs - Fertigstellung 2014

Nußdorf 2018 2020 bis 2021

Braunau-Simbach 2019 2021 bis 2022

Ering-Frauenstein 2016 2017-> 2018 bis 2019

Egglfing-Obernberg 2018 2019 bis 2021

Schärding-Neuhaus 2019 2022 bis 2023

Passau-Ingling Variantenstudie 2019

Durchgängigkeit Grenzinn
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Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Uferrückbau Stauwurzel
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• Baubeginn: 19.09.2016   Bauende: 19.10.2016

• Ausführende Firma: Fa. Pinzl

• Uferrückbau von Inn-Fkm 60.100 – 60.475

• Abtrag Wasserbausteine und Einbau im Gewässer als Störelemente, 
Einbringung von flussbürtigen Sedimenten in den Inn, 
Herstellung flacher Ufergradienten mit Flachwasserzonen,  
Einbau von Rau- und Strukturbäumen als Totholzstrukturen

• Baubegleitung durch ökologische Baubegleitung 

• Bauausführung Nettogesamtkosten: € 51.200,00 (Vereinbarung mit Freistaat)
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Maßnahmen

• Naturnahes Umgehungsgerinne (Asymmetrisches Raugerinne auf Rampe)
Max. Gefälle 4,7 ‰
Basisdotation 2 m³/s  - Maximaldotation 12 m³/s

• Insel-Nebenarmsystem im Unterwasser des Innkraftwerkes

• Auendotation

• Anpassungsmaßnahmen Staudamm Ering

Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum

Antrag Planfeststellung mit UVP
>  Erörterungstermin
>  Planfeststellungsbeschluss
>  voraussichtliche Umsetzung

LRA Rottal-Inn 15.3.2016
14.9.2017
Ende 2017

ab April 2018
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Naturnahes Umgehungsgewässer

• Länge: 2,5 km - Einstieg Inn-km 47,7 | Ausstieg Inn-km 49,7

• Gefälle: Auenniveau: 1,1‰ | Rampe: 4,7‰ 

• Höhendifferenz (Mittelwasser): 9,10 m

Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum
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Naturnahes Umgehungsgewässer: Rampenprofil

Anschüttung ~ 190.000 m³

Furt
Kolk

Dotation Regelbetrieb: 2,0 – 8,0 m³/s
Dotation Spülbetrieb:   12,0 m³/s

Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum
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Auendotation

Unteres Auendotationsbauwerk

Mittleres Auendotationsbauwerk

Oberes Auendotationsbauwerk

Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum
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Insel-Nebenarm-System

• Länge: 2,5 km inkl. Uferrückbau (Inn-km 47,9 - Inn-km 45,4)

• Aushub ca. 835.000 m³ Feinsedimente und Kies

• Ausbau ca. 12.000 m³ Wasserbausteine (aus Uferrückbau)

Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum
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Insel-Nebenarm-System: Querprofil

• Erreichung großflächer wertvoller Ökotone im aquatischen und terrestischen Bereich

• Flache neue Kiesufer bieten Laichmöglichkeiten und Jungfischhabitat

• abgesenkte Geländeflächen im Mittelwasserbereich > Entstehung von Pioniervegetation

• Einbau von Totholzstrukturen (im Baufeld gefällte Bäume)

• Kieslaichplätze mit unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten  

INN

Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum
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Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum
vorgezogene CEF- Maßnahmen
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• Baubeginn: Herbst 2016

• Errichtung von Reptilien-Steinriegel

• Auwaldfällungen im Bereich Umgehungsgerinne unter Erhalt 
von Höhlenbäumen und Altbäumen als Fledermausquartiere

• Anbringung von Vögel und Fledermausnistkästen

• Bepflanzungen von Nahrungshabitate für Haselmaus

• Maßnahmenbegleitung durch ökologische Bauaufsicht

Durchgängigkeit Grenzinn
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Weitere Schritte

• Erörterungstermin am 14.9.2017

• Winter 2017/18: Vergabeverfahren Bauleistungen

• Herbst 2017: Weiterführung der vorgreifenden ökologischen Ausgleichmaßnahmen

• Herbst 2017: Maßnahmen zur Bauvorbereitung

Voraussichtlicher Baubeginn: April 2018
Voraussichtliches Bauende:   Dezember 2019

Innkraftwerk Ering-Frauenstein: Durchgängigkeit und Lebensraum
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Innkraftwerk Egglfing-Obernberg: Durchgängigkeit und Lebensraum

• 2016: Variantenstudie: ezb -TB Zauner ezb & Landschaft+Plan Passau

• 2017: Scoping-Termin, Behördenabstimmung, Abklärung Grundverfügbarkeit

• Genehmigungsplanung: 2018
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit


